

**Дорожная карта  
действий по созданию и функционированию  
Центра образования естественно-научной и технологической направленности  
«Точка роста» на базе МОУ «Ново-Деревенская ООШ»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	ответственные
1	Проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	Отремонтированные кабинеты Центра	Май-июль 2023 г.	директор
2	Подготовка помещений Центра в утверждении для размещения оборудования	Помещение Центра	Август 2023	директор
3	Правовое обеспечение создания и функционирования центра: - издание приказа о создании центра; - должностные инструкции; - назначение руководителя центра	Приказ о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	Август 2023	директор
4	Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении	Положение о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	Август 2023	директор
5	Повышение квалификации педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области.	Свидетельство о повышении квалификации	Июнь 2023	Завуч школы
6	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Март-июль 2023	директор
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Приказ о направлении в командировку	По плану	директор
8	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2023	Завуч школы
9	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	Ноябрь-декабрь 2022г.	Заместитель директора (УВР)